

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Крепыш»»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация рабочего пространства инструктора по физической культуре
при подготовке к занятиям
(название лин-проекта)



Общие данные:

Заказчик: Заведующий МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»» Г.В. Смирнова

Процесс: подготовка к занятиям инструктора по физической культуре

Границы процесса: от начала подготовки к занятиям до окончания рабочего дня

Руководитель лин-проекта: Данилова Алина Константиновна

Команда лин-проекта: Краснова Татьяна Анагольевна, Харенко Виктория Сергеевна, инструктора по физической культуре.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация рабочего пространства инструктора по физической культуре при подготовке к занятиям	30 мин.	15 мин.
Несистематизированное хранение методических пособий и инвентаря	Разрозненное хранение	Систематизированное хранение

Эффекты:

1. Сокращение времени для подготовки к занятиям.
2. Выработка единой системы хранения учебно-методической литературы и инвентаря.

Обнование:

1. Длительный процесс подготовки к занятиям
2. Отсутствие системы хранения учебно-методической литературы и инвентаря.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «16» января 2023 г
2. Картирование текущего состояния (с «16» января 2023г. по «20» января 2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «23» января 2023 г. по «30» января 2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «01» февраля 2023 г. по «27» февраля 2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «28» февраля 2023г. по «10» марта 2023 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «13» марта 2023 г. по «20» марта 2023 г.)
7. Внедрение улучшений (с «21» марта 2023 г по «03» апреля 2023 г.)
8. Мониторинг результатов (с «04» апреля 2023 г. по «21» апреля 2023 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «24» апреля 2023г. по «03» мая 2023 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «05» мая 2023 г. по «19» мая 2023г.)