

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Крепыш»»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса подготовки документов к аттестации инструкторов по физической культуре

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБУДО «ДООПЦ

«Крепыш»» 

(ФИО ответственного исполнителя лин-проекта)

Смирнова

(Профильный)

Общие данные:

Заказчик: Заведующий МБУДО «ДООПЦ «Крепыш»» Г.В. Смирнова

Процесс: сбор документов на аттестацию инструкторами по физической культуре

Границы процесса: от сбора необходимых документов до написания заявления и его проверки

Руководитель лин-проекта: Краснова Татьяна Анатольевна

Команда лин-проекта: Данилова Алина Константиновна, Харенко Виктория Сергеевна, инструктора по физической культуре.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизировать процесс подготовки документов к аттестации инструкторов по физической культуре при подготовке к занятиям	*	*
Разработать форму сбора документов с помощью гугл-таблицы	нет	да

Эффекты:

1. Сокращение временных потерь на составление заявления по аттестации инструкторов по физической культуре.

Обоснование:

1. Длительный процесс подготовки и сбора сведений из документов инструкторов по физической культуре.

2. Потеря времени на поиск шаблона заявления, на поиск методических рекомендаций по составлению заявления, потеря времени на распечатывание заявления для проверки, финансовые потери на покупку бумаги, расходного материала для принтера..

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» июля 2023 г. по «07» июля 2023г.
2. Картирование текущего состояния (с «20» июля 2020г. по «25» июля 2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «26» июля 2023 г. по «31» июля 2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «01» августа 2023 г. по «03» августа 2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «21» августа 2023г. по «11» августа 2023 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «14» августа 2023 г. по «28» августа 2023 г.)
7. Внедрение улучшений (с «01» сентября 2023 г. по «27» октября 2023 г.)
8. Мониторинг результатов (с «01» ноября 2023 г. по «01» декабря 2023 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «11» января 2024г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «11» января 2024 г. по «18» января 2024г.)