

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Крепыш»»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса использования социальных сетей и мессенджеров в работе с родителями и педагогами

(название лин-проекта)


УТВЕРЖДАЮ:
Смирнова Г.В. заведующий
 (ФИО, должность, руководитель заказчика лин-проекта)

Г.В. Смирнова
 (подпись)
 (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Смирнова Г.В. Процесс: Процесс деятельности инструктора по физической культуре с родителями и педагогами Границы процесса: рабочее время инструктора по физической культуре (с 8.00 до 16.00) Руководитель лин-проекта: Харенко В.С., инструктор по физической культуре Команда лин-проекта: Харенко В.С., инструктор по физической культуре, Краснова Т.А., инструктор по физической культуре. Цели и эффекты:</p>	<p>Обнование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Отсутствие социальных сетей и мессенджеров</u> 2. <u>Необходимость своевременного размещения новостей в социальных сетях и мессенджерах</u> 	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 12.09.2022 г.-16.09.2022г. 2. Картирование текущего состояния – 19.09.2022 г. – 30.09.2022 г. 3. Анализ проблем и потерь 03.10.2022 г. – 10.10.2022г. 4. Составление карты целевого состояния 12.10.2022г. - 15 10.2022г. 5. Разработка плана мероприятий с 17.10.2022г. по 21.10.2022 г. 6. Защита плана мероприятий 30.10.2022г. 7. Внедрение улучшений 01.11.2022г. - 05.12.2022 г. 8. Мониторинг результатов 09.01.2023г. – 13. 01.2023 г. 9. Закрытие лин-проекта 26. 01.2023г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 6.02.2023-10.02.2023г. 												
<p>Целевой показатель</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Создание единого интернет сообщества для общения педагогов и родителей</td> <td style="text-align: center;">нет</td> <td style="text-align: center;">да</td> </tr> <tr> <td>Передача информации непосредственно родителям и педагогам в мессенджерах</td> <td style="text-align: center;">нет</td> <td style="text-align: center;">да</td> </tr> <tr> <td>Сократить временные затраты на общение педагога с родителями и</td> <td style="text-align: center;">1 часа</td> <td style="text-align: center;">20 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение объема и доступности информации для педагогов и родителей. 2. Размещение актуальных новостей без задержек 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Создание единого интернет сообщества для общения педагогов и родителей	нет	да	Передача информации непосредственно родителям и педагогам в мессенджерах	нет	да	Сократить временные затраты на общение педагога с родителями и	1 часа	20 мин		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель												
Создание единого интернет сообщества для общения педагогов и родителей	нет	да												
Передача информации непосредственно родителям и педагогам в мессенджерах	нет	да												
Сократить временные затраты на общение педагога с родителями и	1 часа	20 мин												